
基建及维修工程财务管理办法 
                        2018年4月制定
第一条  为规范我院基建及维修工程的财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]503号）等国家有关法规，结合我院实际情况，特制定本办法。
第二条  基建及维修工程是指以新增工程效益或者扩大生产能力为主要目的新建、续建、改扩建、迁建、大型维修改造工程及相关工作。
第三条  贯彻执行国家有关法律、法规、方针政策和基建及维修工程的各项规章制度，做好基建及维修工程资金的预算、核算、决算，依法合理的筹集、使用建设资金，严格控制建设成本，提高资金使用效益。 

第四条  基建及维修工程资金管理的基本原则是：专款专用原则和效益原则。基建及维修工程资金必须按规定用于经批准的工程项目，不得截留、挤占和挪用。基建及维修工程资金按规定专款专用，确保资金能及时、足额用于工程建设。基建及维修工程资金的筹集、使用和管理，必须厉行节约，降低工程成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。 

第五条  基建及维修工程投资计划经上级有关部门或学院党委批准下达后，基建及维修工程各项工作必须围绕计划进行。院长对学院基建及维修工程资金的使用与管理负全面责任，学院内部有关职能部门各司其职，各负其责。财务部门是学院基建及维修工程资金管理的职能部门，对基建及维修工程的财务活动实施会计核算和财务监督。学院基建及维修工程业务管理部门，负责编报计划、组织实施、竣工决算等。监查审计处对基建及维修工程资金管理的各环节实施监督。 

第六条  预算的编制要以上级部门批准的概算为基础，按照实际建设资金需求编制，并控制在批准概算总投资规模、范围和标准以内，依据基建及维修工程投资概算、建设工期、年度投资和自筹资金计划，项目管理部门提出具体的预算建议数，经主管部门批准或备案后执行。

第七条  基建及维修工程财务核算按学院《财务管理办法》、《财务核算基础工作规范》执行。
第八条  基建及维修工程必须落实资金来源后才可办理支出。根据财务管理和资金支付的要求，资金支付时向财务部门提供项目相关合同、中标通知书、工程进度表等；项目结算须提供竣工决算报告、审计定案单、验收报告及固定资产入库单等资料。
第九条  基建及维修工程资金收入管理。财政拨款、事业收入等资金落实到位后，按资金来源渠道、工程项目分别入账核算，不得相互串用。 
第十条 基建及维修工程资金支出管理 
1.基建及维修工程项目负责人作为经费审批人，在资金落实到位的额度内，全权负责基建工程项目资金支付的审核工作。 

2.工程正常费用的拨付。基建及维修工程管理部门应事前向计划财务处提供施工进度及资金需求报表，财务部门根据合同审核后，按实际进度凭工程发票办理付款手续。

3.严禁工程决算超预算。由于不可预测因素造成工程费用确需变更的，业务管理部门应事前向学院报送变更部分说明，按预算变更程序经学院批准、审核后方可办理变更所需资金的拨付。
4.工程成本的归集要完整、准确，不要漏项，工程审计决算后不再支付工程费用。
5.凡存在下列情况之一者，不予支付基建及维修工程资金： 

（1）违反国家法律、法规和财经纪律的；

（2）违反基建及维修工程程序的； 

（3）不符合批准建设内容或擅自改变建设内容的； 

（4）有工程质量问题；

（5）结算手续不完备，支付审批程序不规范的；
（6）与合同条款规定不符合的。
第十一条  基建及维修工程项目竣工后由业务管理部门组织竣工决算，计划财务处清理合同执行情况和债权债务情况，进行财务结算，并编制竣工财务决算。 
第十二条  编制竣工财务决算的依据主要包括：立项依据、可行性研究报告、初步设计、概算、变更调整及其批准文件、招投标文件（书）、经审核批准的项目预算、承包合同、工程验收报告单、竣工决算单（包括工程中标价格、增减价格等）、审计部门的结算审计报告及其他有关资料。 

第十三条  会计年度末应按要求编制基建工程财务决算报表，编制前要认真做好各项清理工作。主要包括基建工程项目在建工程的清理、账务的处理、债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符。 

第十四条  基建工程财务决算由财务部门编制，学院主管基建工程的副院长和主管财务的副院签字，并报经院长审批后上报有关省主管部门。

第十五条  财务部门要真实、准确、全面、完整、及时地做好年度基建工程财务决算，主要内容包括: 

（一）会计报告。按照现行会计制度规定，编制五种报表:资金平衡表、基建投资表、待摊投资明细表、基建借款情况表、主要指标表。 

（二）财务状况说明书: 

1.工程项目预算、财务计划的执行情况和投资绩效分析； 

2.拨款或借款支出数与工程进度，以及各种资金来源和资金运用情况分析； 

3.待摊投资支出情况的分析； 

4.加强经济核算、改进财务管理和提高投资效益等方面的主要措施以及其它需要说明的问题。

第十六条  学院对基建及维修工程投资按有关要求实行决算审计制度
第十七条  根据项目确定的绩效目标，对项目绩效情况进行评价。
 第十八条  基建及维修工程项目的竣工财务决算，以审计结果为依据，确定工程最终造价、作为学院办理固定资产交付使用手续的依据。

第十九条  基建及维修工程项目竣工时，应编制基建及维修工程项目竣工决算，以正确核定新增固定资产价值，同时作为办理固定资产交付使用手续的依据。 对竣工验收合格的基建及维修工程符合固定资产的到资产处及时办理固定资产入账手续。 

第二十条  项目建设内容以设备购置为主并附有部分建筑安装工程的、维修工程在50万元以下的可以参照此办法简化执行。
第二十一条  本办法自公布之日起执行。由计划财务处负责解释和修订。

